

TVIRTINU
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
pavadootojas

Tomas Orlickas

Projekto įgyvendinimo tarpinės ataskaitos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ forma)

2020-10-14 Nr. FR-1606
Vilnius

**PROJEKTO ĮGYVENDINIMO
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA EIP VEIKLOS GRUPĖMS
KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI“
TARPINĖ ATASKAITA**

2021-10-19
(pildymo data)


Baisogala
(sudarymo vieta)

1. Ataskaitos pateikimo terminas: 2021-10-23
(nurodoma data, iki kurios turi būti pateikta tarpinė ataskaita)

2. Informacija apie paramos gavėją ir projektą:

Paramos gavėjas	<u>Lietuvos sveikatos mokslų universitetas</u>
Paramos gavėjo adresas	Juridinio asmens buveinė (savivaldybės pavadinimas, miestas) <u>Kaunas</u> Gatvė, namo numeris <u>A. Mickevičiaus g., Nr. 9</u> Pašto indeksas <u>LT-44307</u> Tel., faksas <u>+37068817585</u> El. paštas <u>Arturas.siukscius@lsmuni.lt</u>
Partneriai	<u>Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT),</u> <u>Vilma Živatkauskienė (ūkininkė),</u> <u>Egidijus Baublys (ūkininkas),</u> <u>Tadas Nausėda (ūkininkas),</u> <u>Nerijus Sukackas (ūkininkas),</u> <u>Mindaugas Kinderis (ūkininkas),</u> <u>Remigijus Urbonavičius (ūkininkas).</u>
Projekto pavadinimas	<u>MĖSINĖS GALVIJININKYSTĖS ŪKIŲ VEIKLOS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS TAIKANT INOVATYVŲ REPRODUKCIJOS MONITORINGA</u>
Paramos sutarties numeris	<u>35BV-KK-19-1-12072-PR001</u>

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas




Asmuo, atsakingas už projekto administravimą	Artūras Šiukščius, projekto vadovas, te. +37068817585, el. paštas Arturas.siukscius@lsmuni.lt
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo 2 0 2 0 - 1 0 - 2 3 iki 2 0 2 1 - 1 0 - 2 3 (nurodomas laikotarpis nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, t. y. kasmet kas 12 mėn.)
Skirta paramos suma (Eur)	<u>195 862 Eur</u> (nurodoma skirta paramos suma eurais)

3. Paramos paraiškoje numatyti projekto veiklų įgyvendinimo etapai, numatyta vykdyti veikla ir išsipareigojimai (pildoma atsižvelgiant į paraiškoje numatytus projekto įgyvendinimo etapus, detaliai aprašoma eiga bei pasiekti rezultatai)


Nr.	Veiklos pavadinimas	Vykdymo pradžia	Pasiekti rezultatai	Pareiškėjas (partneris (-iai), atsakingas (-i) už projekto veiklą)	Pastabos (nukrypęs nuo paramos paraiškoje numatytos (-ų) veiklos (-ų), eigos ar rezultatai, būtina nurodyti priežastis)
1.	Su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusios veiklos				
1.1	(Nurodoma, kada ir kokios su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusios veiklos yra vykdomos / buvo vykdomos.) EIP veiklos grupės susitikimų organizavimas	2020 m. III ketv.	Veikla vykdoma, buvo organizuotas vienas grupės susitikimas (2020-12-14 nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą).	Pareiškėjas	Vykdymo pabaiga: 2022 m. IV ketv.
1.2	Projekto vykdymo darbo grupės sudarymas	2020 m. III ketv.	Sudaryta projekto vykdymo grupė	Pareiškėjas	2020 m. III ketv.
1.3	Projekto administratoriaus ir finansininko paskyrimas	2020 m. III ketv.	Paskirtas projekto administratorius ir finansininkas	Pareiškėjas	2020 m. III ketv.
1.4	Mokėjimų prašymų, ataskaitų teikimas ir kontrolė	2020 m. III ketv.	Mokėjimo prašymai pateikti pagal numatytą grafiką, parengta tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita.	Pareiškėjas	2022 m. II ketv.
2.	Su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos				

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas




2.1	<i>(Nurodoma, kada ir kokios su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos yra vykdomos / buvo vykdomos.)</i> Sistemų su integruotais dinaminio aktyvumo ir temperatūros jutikliais ir tikslojo sėklinimo įrangos įsigijimas	2020 m. III ketv.	Projekto vykdymo metu buvo įsigyta dvi sistemos su integruotais dinaminio aktyvumo ir temperatūros jutikliai (pareiškėjo ir partnerio Nr. 6 Mindaugo Kinderio ūkyje) ir tikslojo sėklinimo įranga (partnerio Nr. 1 LŽŪKT) Kituose ūkiuose vykdoma įrangos pirkimas.	Pareiškėjas, Partneriai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A. Šiukščius R. Milčiuvienė V. Živatkauskienė E. Baublys T. Nausėda N. Sukackas M. Kinderis R. Urbanavičius	Veiklos įvykdyta nepilnai dėl užsitęsusio karantino (COVID 19)
-----	---	-------------------	--	---	--

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas




2.2	Reprodukcijos efektyvumo tyrimas ir įvertinimas ūkininkų ūkiuose projekto pradžioje	2020 m. III ketv	<p>Sukaupti mėšinių galvijų ūkių bandų su reprodukcija susiję duomenys ir sudaryta duomenų bazė, kuri toliau bus pildoma ir naudojama viso projekto metu. Atliktas reprodukcijos rodiklių įvertinimas ūkiuose. Tyrimas parodė ženklūs skirtumai tarp ūkių. Dideliuose ūkiuose veršiamosios laikotarpio trukmė 150-129 dienos, aiškiai išreikštas sezoniškumas: apie 62% apsiveršiamųjų įvyksta vasario-kovo mėnesiais, 21% tenka balandžio mėnesiui. Tuo tarpu ūkiuose, kur laikomas nedidelis gyvulių skaičius (10-20 karvių) veršiamasis 2020 metai truko nuo 253 iki 346 dienų, taigi beveik ištikus netus. Pagal laiko intervalą tarp apsiveršiamųjų 2020 m. skirtumai tarp ūkių mažiau išreikšti. Didelių ūkių šis rodiklis buvo mažiausias - 352,6 dienos, tuo tarpu mažuose ūkiuose svyravo nuo 366 iki 404 dienų</p>	Pareiškėjas, Partneriai 2, 3, 4, 5, 6, 7	Veikla pradėta vykdyti vėliau nuo projekto sutarties pasirašymo – 2020m. IV ketv. ir dėl didelės darbo bei duomenų apimties bei apriboto bendravimo galimybių dėl karantino buvo vykdoma visą 2021 m. laikotarpį.
-----	---	------------------	--	--	---



2.3	Prietaisų su integruotais dinaminio aktyvumo ir temperatūros jutikliais įvedimas mėsinėms karvėms ir telyčioms	2021 m. I ketv.	Projekto vykdymo metu buvo įvesta mėsinėms karvėms ir telyčioms prietaisai su integruotais dinaminio aktyvumo ir temperatūros jutikliai (pareiškėjo ir partnerio Nr. 6 Mindaugo Kinderio ūkyje). Kituose ūkiuose vykdomi parengiamieji darbai.	Pareiškėjas, Partneriai 2, 3, 4, 5, 6, 7	Veiklos įvykdyta nepilnai dėl užsitęsusio karantino (COVID 19)
2.4	Rujų stebėjimo sistemos skaitmeninių algoritmų ir telemetrinių priemonių įdiegimas, suderinimas ir optimizavimas	2021 m. I ketv.	Projekto vykdymo metu įdiegta rujų stebėjimo sistemos skaitmeniniai algoritmai ir telemetrinės priemonės (pareiškėjo ir partnerio Nr. 6 Mindaugo Kinderio ūkyje). Kitų partnerių mėsinėms galvijų ūkiuose įdiegiamos kompiuterizuotos rujų stebėjimo rodiklių fiksavimo ir analizės sistemos, mokomas personalas darbui su jomis	Pareiškėjas, Partneriai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Veiklos įvykdyta nepilnai dėl užsitęsusio karantino (COVID 19)
2.5	Skirtingų rujų nustatymo metodų – stebėjimo ir naudojant dinaminio aktyvumo ir temperatūrinis jutiklius, palyginamasis tyrimas ir įvertinimas veisimo sezono metu	2021 m. I ketv.	Partnerių mėsinėms galvijų bandose ruja nustatoma stebėjimo bei inovatyviu metodu, rezultatai palyginami statistiniais metodais pagal atrinktus kriterijus.	Pareiškėjas, Partneriai 2, 3, 4, 5, 6, 7	
2.6	Sėklinimo technologijų panaudojimas	2021 m. I ketv.	Pareiškėjo ir ūkininkų ūkiuose atliekamas mėsinėms karvių ir telyčių sėklinimas, renkami ir apdorojami vaisingumo duomenys.	Pareiškėjas, Partneriai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas




2.7	Dinaminio aktyvumo ir temperatūrinių jutiklių panaudojimo veršiamosios pradžiai nustatyti tyrimas	2021 m. I ketv.	Mėsinių galvijų ūkiuose vykdomas jutiklių efektyvumas veršiamosios pradžiai identifikuoti.	Pareiškėjas, Partneriai 2, 3, 4, 5, 6, 7	
3.		Su projekto viešiniu susijusios veiklos			
3.1	<i>(Nurodoma, kada ir kokios su projekto viešiniu susijusios veiklos yra vykdomos / buvo vykdomos (Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinio taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).) Viešinio stendų gamyba ir įrengimas</i>	2020 m. III ketv	<p>Įsigyti 8 aiškinamieji stendai.</p> <p>Viešinio nuorodos:</p> <p>European Commission: <u>Mėsinės galvijininkystės ūkių veiklos ir konkurencingumo didinimas taikant inovatyvų reprodukcijos monitoringą EIP-AGRI (europa.eu)</u></p> <p>Lietuvos kaimo tinklas: <u>Mėsinės galvijininkystės ūkių veiklos ir konkurencingumo didinimas taikant inovatyvų reprodukcijos monitoringą Lietuvos kaimo tinklas</u></p>		
3.2	<i>(Nurodoma, kada ir kokios su projekto viešiniu susijusios veiklos yra vykdomos / buvo vykdomos (Taisyklės).) Radijo laidos/reportažo transliavimas</i>	2021 m. III ketv	Rengiama radijo laida (iki 5 min.), nušviečianti projekto idėją, eigą ir rezultatus.	Pareiškėjas	
4.		Su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos			

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas



4.1	<i>(Nurodoma, kada ir kokios su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos yra vykdomos / buvo vykdomos.)</i> Seminarų organizavimas	2021 m. III ketv.	Rengiama medžiaga 7 seminarų organizavimui projekto rezultatams pristatyti galvijninkystės specialistams, pademonstruoti inovacijas, įvertinti esamą situaciją ir aptarti problemoms bei sprendimo būdams pasiūlyti	Pareiškėjas organizuoja 5, o Partneris 1 organizuoja 2 seminarus	
4.2	<i>(Nurodoma, kada ir kokios su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos buvo vykdomos.)</i> Lauko dienų organizavimas	2021 m. II ketv	Rengiama medžiaga 7 lauko dienų organizavimui, inovatyviai rųjų nustatymo sistemai pademonstruoti galvijninkystės specialistams	Pareiškėjas organizuoja 5, o Partneris 1 organizuoja 2 lauko dien	
4.3	Konferencijos organizavimas	2022 m. III ketv	Rengiama medžiaga konferencijos organizavimui.	Pareiškėjas	
4.4	Lankstinukų leidyba	2020 m. III ketv	Rengiama medžiaga 4 skirtingų lankstinukų po 200 vnt. kiekvienas projekto rezultatams pristatyti visuomenei.	Pareiškėjas	
4.5	Straipsnių rengimas ir publikavimas	2021 m. III ketv.	Rengiama medžiaga publikuoti respublikinėje spaudoje ir/arba internetinėje erdvėje 4 straipsniams, nušviečiantiems projekto idėją, eiga ir rezultatus.		

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas



4.6	Informacijos apie projekto eigą talpinimas internetiniuose tinklalapiuose	2020 m. III ketv	Rengiama informacija apie projektą jo eigą ir rezultatus Pareiškėjo ir Partnerio 1 internetiniuose tinklalapiuose	Pareiškėjas. Partneris 1	
5.		Kitos projekto veiklos			
5.1	(Nurodoma, kada ir kokios projekto veiklos yra vykdomos / buvo vykdomos.)				
5.2	(Nurodoma, kada ir kokios projekto veiklos yra vykdomos / buvo vykdomos.)				


4. Projekto metu kilusios problemos, jų sprendimo priemonės ir būdai (Pildoma tada, kai vykdam projektą kyla su projekto vykdymu ar galutiniu rezultatu susijusios problemos. Nurodoma problema, kokių veiksmų buvo imtasi, koks gautas rezultatas ir kokios įtakos turės projekto tikslams.)

Nr.	Problema	Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti	Rezultatas
1.			
2.			
n.			

5. Klausimai (pildoma atsakymą pažymint ženklą „X“. Atsakydamas pareiškėjas patvirtina, kad pareiškėjas ir kiekvienas partneris atitinka tinkamumo sąlygas ir laikosi įsipareigojimų.)


Klausimynas dėl tinkamumo sąlygų ir įsipareigojimų laikymosi	Pastabos (į klausimą atsakius „Ne“ arba „N/A“ būtina pateikti paaiškinimą)
1. Ar tvarkote buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (pateikti pareiškėjo / partnerių finansinius dokumentus)
2. Ar patvirtinate, kad Jums neiškelta byla dėl bankroto ir (arba) nesate likviduojami, pertvarkomi, reorganizuojami arba restruktūrizuojami?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
3. Ar viešinate paramą Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodyti, kokiomis priemonėmis / būdais viešinama gauta parama) Įsigyti 8 aiškinamieji stendai. Viešinama internete.
4. Ar patvirtinate, kad projektas yra vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite projekto įgyvendinimo adresą) A. Mickevičiaus g. Nr. 9, Kaunas

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas




5. Ar patvirtinate, kad nekeitėte EIP projekto galimybių studijoje numatytų projekto pobūdžio ir tikslų?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	
6. Ar už paramos lėšas įsigytas turtas nėra areštuotas?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
7. Ar viešinate projekto rezultatus per Lietuvos kaimo tinklą, EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI) tinklą ir kitomis priemonėmis?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	<p><i>(nurodykite, kokiomis priemonėmis)</i></p> <p>European Commission: <u>Mėsinės galvijininkystės ūkių veiklos ir konkurencingumo didinimas taikant inovatyvų reprodukcijos monitoringą EIP-AGRI (europa.eu)</u> https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/m%C4%97sin%C4%97s-galvijininkyst%C4%97s-%C5%ABki%C5%B3-veiklos-ir</p> <p>Lietuvos kaimo tinklas: <u>Mėsinės galvijininkystės ūkių veiklos ir konkurencingumo didinimas taikant inovatyvų reprodukcijos monitoringą Lietuvos kaimo tinklas</u> https://www.kaimotinklas.lt/lt/projektai/mesines-galvijininkystes-ukiu-veiklos-ir-konkurencingumo-didinimas-taikant-inovatyvu-reprodukcijos-monitoringa</p>
8. Ar patvirtinate, kad be Žemės ūkio ministerijos sutikimo nekeitėte EIP veiklos grupės narių ir nepriėmėte naujų EIP veiklos grupės narių?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	
9. Ar patvirtinate, kad be rašytinio Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo nebuvo pakeista projekto įgyvendinimo vieta, vykdoma paramos paraiškoje numatyta projekto veikla, nepakeistas jos pobūdis, tikslai ar įgyvendinimo sąlygos, nekeisti projekto įgyvendinimo reikalavimai, neparduotas, neįkeistas ir kitaip neperleistas kitam asmeniui už paramos lėšas įgytas turtas?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas




10. Ar patvirtinate, kad projekto rezultatai prieinami visuomenei naudoti (viešai publikuojama informacija, suteikiama prieiga prie projekto metu sukurtų technologijų ar sprendimų) ir jiems netaikomi autorių teisių apribojimai?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	(nurodykite, kur viešai publikuota informacija, kam suteikta prieiga prie projekto metu sukurtų technologijų ar sprendimų) Gyvulininkystės institutas (ismuni.lt) https://gi.ismuni.lt/ https://www.lzukt.lt/uploads/pdf/Projektai/projektas.pdf
11. Ar patvirtinate, kad vykdate įsipareigojimą sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdomas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	
12. Ar patvirtinate, kad vykdate įsipareigojimą teikti visą informaciją ir duomenis, susijusius su projektu, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	
13. Ar patvirtinate, kad vykdate įsipareigojimą, jog projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	
14. Ar užtikriniate, kad projekto veiklos nėra susijusios su anksčiau vykdytais ar pradėtais vykdyti projektais, kurių finansavimui skirta parama iš Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	
Klausimai dėl atrankos kriterijaus laikymosi	Pastabos	
15. Ar projektas įgyvendinamas naudojant EIP veiklos grupės narių išteklius?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	Pareiškėjo Eksperimentinės plėtros ir bandymų skyriuje paskirti gyvuliai boliusų įvedimui, neatlygintinai dirba gyvulius prižiūrintys darbuotojai. Pareiškėjas iš savo

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas



		<p>lėšų padengė išlaidas už veterinarijos gydytojo darbą projekto metu.</p> <p>Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba projekto įgyvendinimo metu neatlygintinai naudoja mobilią gyvulininkystės laboratoriją bei savo lėšomis padengs vieno veterinarijos gydytojo paslaugas.</p> <p>Ūkininkų ūkiuose atliekant projekte numatytus darbus neatlygintinai naudojami gyvuliai, tvartai, ganyklos, pašarai, gyvulius prižiūrinčių darbuotojų darbas. LSMU GI keturi mokslo darbuotojai neatlygintinai parengė EIP veiklos grupės šio projekto studiją ir tam prireikė iš viso 320 darbo valandų</p> <p><i>(nurodykite naudojamus išteklius (materialinę bazę, darbuotojus ir pan. Jei už šį atrankos kriterijų pagal paraišką nebuvo skirta parama, žymimas atsakymas „N/A“)</i></p>
--	--	---

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas



<p>16. Ar projektas įgyvendinamas panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	<p>(Projekto pareiškėjas – LSMU Gyvulininkystės institutas naudoja slėnio „Nemunas“ Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo <i>ex situ</i> laboratorijos, kuri yra Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centro dalis. materialinę bazę:</p> <p>įrangą ir instrumentus gyvūnų spermos mėginių paėmimui, jų būklės ir kokybės įvertinimui, pirminiam paruošimui, ilgalaikiam išsaugojimui, iškonservavimui bei panaudojimui veislininkystės tikslams. Bulių reproduktorių įvertinimui bus naudojamas spermos kokybės vertinimo analizatorius (CASA) su kompiuterio programa SCA (mikroskopas Olympus CX-41 su šildymo staleliu, kamera Basler 312fg/c, MCP video skaičiuotuvas), ir gyvūnų gametų (kokybės) tyrimų analizatorių su invertuotu mikroskopu Axio Observer Z1 (su inkubatoriumi XLmultu S1 ir mikromanipuliatoriumi MWO-202D), ph-metrą CP-401, suskystinto azoto indus XC47/11. Karvių ir telyčių fiziologinės sistemos būklės ir subrendimo vertinimui naudojame echoskopą MyLab30CV.</p> <p>LSMU GI keturi mokslo darbuotojai neatlygintinai parengė EIP veiklos grupės šio projekto studiją ir tam prireikė iš viso 320 darbo valandų</p> <p>LSMU Gyvulininkystės instituto mokslininkai bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai neatlygintinai parengs ir projekto eigoje atnaujins informaciją savo institucijų tinklalapiuose.</p> <p>Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba projekto įgyvendinimo metu neatlygintinai naudoja mobilią gyvulininkystės laboratoriją bei savo lėšomis padengs vieno veterinarijos gydytojo paslaugas. Ūkininkai savo lėšomis apmokės veterinarijos gydytojo paslaugas.</p> <p><i>nurodykite naudojamus išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą. Jei už šį atrankos kriterijų pagal paraišką nebuvo skirta parama, žymimas atsakymas „N/A“)</i></p>
<p>17. Ar projekto veiklų viešinimui taikote ne mažiau kaip 3 skirtingas viešinimo priemones ir būdus (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.)?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	<p>Viešinimui buvo įrengti projekto įgyvendinimo vietose standai, parengti ir platinami lankstinukai bei informacija patalpinta internete.</p> <p><i>(nurodykite taikomas viešinimo priemones ir būdus. Jei už šį atrankos kriterijų pagal paraišką nebuvo skirta parama, žymimas atsakymas „N/A“)</i></p>

6. Ataskaitos priedai: (nurodomi kartu su tarpine ataskaita teikiami dokumentai)

Nr.	Priedas (pateikiamas originalas ir pareiškėjo patvirtinta kopija arba notaro patvirtintas nuorašas, jei nepateikiamas originalas)	Lapų skaičius (nurodomas pateikto dokumento lapų skaičius) Teikiamas / neteikiamas

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____

1.	Finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius metus	Teikiama - 4 lapai
2.	Kiti dokumentai (įrašyti kitus prieš tai nenurodytus, tačiau su ataskaita teikiamus dokumentus) Įgaliojimas – 1 lapas; Sąskaitos faktūros – 9 lapai Priėmimo aktai – 8 lapai; Įrangos draudimas – 13 lapų; Stendo nuotrauka – 1 lapas; Dalyvių sąrašas (EIP veiklos grupės narių susitikimas 2020-12-14 nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą) – 1 lapas. Mėsinių veislių karvių ūkio M01, M02, M03 laiko intervalo tarp apsiveršavimo analizė 2020-2021 – 2 lapai Mėsinių galvijų ūkių M01, M02, M03 2021 metų veršavimo dinamika – 6 lapai	Teikiama – 1 lapas Teikiama - 9 lapai Teikiama - 8 lapai Teikiama - 13 lapų Teikiama - 1 lapas Teikiama – 1 lapas. Teikiama – 2 lapai Teikiama – 6 lapai
...		

7. Išvados dėl projekto vykdymo:

Projektas „Mėsinės galvijininkystės ūkių veiklos ir konkurencingumo didinimas taikant inovatyvų reprodukcijos monitoringą“ buvo pradėtas vykdyti 2020 metų spalio 23 dieną (2020 m. spalio 23 d. sutartis Nr. 35BV-KK-19-1-12072-PR001) ir tuo pačiu buvo pradėtos vykdyti projekto veiklos. Šiame projekte numatytų veiklų vykdymui būtina nuvykti keletą kartų į kiekvieną ūkį, būtent tuo metu kada mėsiniai galvijai yra laikomi tvarte (nuo lapkričio mėn. iki gegužės mėn.) juos įvertinti bei įvesti į galvijų prieskrandį-tinkalinių skaitmeninį daviklį, jį išbandyti ir sureguliuoti. Tačiau dėl paskelbto karantino (COVID 19) buvo stipriai apribotas, o kai kur ir visiškai negalimas judėjimas tarp savivaldybių, todėl projekto veiklų vykdymas buvo sustojęs ir dėl karantino negalimas. Sumažėjus judėjimo apribojimams tarp savivaldybių buvo pradėtos projekto įgyvendinimo veiklos ir rųjų-sveikatingumo sistemos įdiegtos dviejuose ūkiuose. Kituose keturiuose ūkiuose numatyta skaitmenines rujos-sveikatingumo sistemas įdiegti šio mėsinių galvijų tvartinio sezono metu (2021 m. lapkričio mėn.-2020 m. gegužės mėn.), todėl iki projekto pabaigos bus visos numatytos veiklos įgyvendintos.

Greitesniam ir efektyvesniam projekto veiklų vykdymui bus skiriama daugiau neatlygintinai LSMU Gyvulininkystės instituto ir kitų EIP veiklos grupės narių išteklių.

Pažymime, kad atsiradę projekto veiklų nukrypimai, dėl COVID 19 situacijos Lietuvoje, spartinat projekto įgyvendinimo veiklas neturės įtakos numatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti. Skirus daugiau nuosavų resursų projekto veiklos bus įvykdytos laiku.

Išvadose pateikiamas apibendrintas projekto vykdymo įvertinimas:

- 1) ar projektas įgyvendinamas tinkamai, t. y. taip, kaip suplanuota projekto pradžioje;
- 2) ar projektas įgyvendinamas patenkinamai, t. y. kokie nukrypimai nuo projekto plano (paraiškos);
- 3) ar įgyvendinant projektą labai atsilieka nuo plano;
- 4) kokios priežastys ar sąlygos lėmė, kad buvo nukrypta nuo projekto įgyvendinimo plano;
- 5) kokių priemonių planuojama imtis, kad projektas būtų pradėtas vykdyti intensyviai;
- 6) kitos galimos išvados dėl projekto veiklų įgyvendinimo.

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____

8. Papildoma informacija: *(pateikiama papildoma informacija, kuri gali turėti įtakos administruojant bylą)*

--

Patvirtinu, kad šioje ataskaitoje ir su ja pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

LSMU Gyvulininkystės instituto
direktoriaus pavaduotojas
(paramos gavėjo vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Šiukščius
(vardas ir pavardė)

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____