
                         Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

TVIRTINU 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 
pavaduotojas 
 
Tomas Orlickas  

 
 

(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo galutinės ataskaitos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį 

„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ forma) 
 

2020-10-14     Nr. FR-1605    
Vilnius 

 
__________UAB Addeco__________ 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 
 
 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO  
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA EIP VEIKLOS GRUPĖMS 
KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI“  

GALUTINĖ ATASKAITA 
 

 
____2024-05-31____  

(pildymo data) 
 

_____Kėdainiai_____ 
(sudarymo vieta) 

 
 
1. Ataskaitos pateikimo terminas: | 2 | 0 | 2 | 4 |-| 0 | 5 |-| 3 | 1 | 
(nurodoma data, iki kurios turi būti pateikta galutinė ataskaita) 

 
2. Informacija apie paramos gavėją ir projektą: 
Paramos gavėjas  UAB Addeco 

Paramos gavėjo adresas Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Pašilių k. 
Kranto g. 36 
LT-58157 
Tel. +370-698-77475 
info@addeco.lt 

Partneriai  Vytauto Didžiojo universitetas 
Aukštaitijos profesinio rengimo centras 
ŽŪB „Agaro riešutas“ 
UAB „Alantos agroservisas“ 
Ūkininko Lino Šateikos ūkis 
Ūkininko Andriaus Baublio ūkis 
UAB „Agaras“ 

Projekto pavadinimas 
 

Inovatyvių biodujų gamybos technologijų ir biometano naudojimas žemės 
ūkyje 

Paramos sutarties 
numeris  

Nr. 35BV-KK-20-1-11240-PR001 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

Asmuo, atsakingas už 
projekto administravimą 

Ralfas Lukoševičius, UAB Addeco direktorius, +370-698-77475, 
ralfas.lukosevicius@addeco.lt 

Atsiskaitymo laikotarpis  nuo | 2 | 0 | 2 | 2 |-| 0 | 2 |-| 1 | 0 | iki | 2 | 0 | 2 | 4 |-| 0 | 5 |-| 3 | 1 | 
(nurodomas laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki suplanuoto paskutinio 
mokėjimo prašymo pateikimo datos) 

Faktinis projekto 
įgyvendinimo laikotarpis 
 

nuo | 2 | 0 | 2 | 2 |-| 0 | 2 |-| 1 | 0 | iki | 2 | 0 | 2 | 4 |-| 0 | 5 |-| 3 | 1 | 
(nurodomas laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki paskutinio mokėjimo 
prašymo Agentūrai pateikimo datos) 

Skirta paramos suma 
(Eur) 

196.925,00 Eur  
 

Faktiškai patirtų ir 
pateiktų tinkamų išlaidų 
suma (Eur): 

196.924,46 Eur  
(nurodoma bendra faktiškai patirtų išlaidų suma eurais) 
 

EIP veiklos grupės 
bendradarbiavimo išlaidos 

305,79 Eur 
 
0,16 proc. 
(nurodomas procentas, skaičiuojant nuo 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos) 

Projekto įgyvendinimo išlaidos 
(darbo užmokestis) 

27.687,64  Eur 
 
14,06 proc. 
(nurodomas procentas, skaičiuojant nuo 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos) 

Kitos projekto įgyvendinimo 
išlaidos 

136.229,97 Eur 
 
69,18 proc. 
(nurodomas procentas, skaičiuojant nuo 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos) 

 Statinių (pastatų), susijusių su 
projekto įgyvendinimu, 
rekonstravimas ar kapitalinis 
remontas 

___________________ Eur 
 
______ proc. 
(nurodomas procentas, skaičiuojant nuo 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos) 

 Projekto viešinimo išlaidos ___________________ Eur 
 

 Projekto sklaidos išlaidos 2.702,24 Eur 
 
1,37 proc. 
(nurodomas procentas, skaičiuojant nuo 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos) 

 
3. Paramos paraiškoje numatyti projekto veiklų įgyvendinimo etapai, numatyta vykdyti veikla 
ir įsipareigojimai (pildoma atsižvelgiant į paramos paraiškoje numatytus įsipareigojimus, gavus paramą projektui 
įgyvendinti) 

Nr.  Veiklos 
pavadinimas 

 

Vykdymo 
pradžia 

Vykdymo pabaiga Pareiškėjas 
(partneris (-iai) 
atsakingas (-i) 

už projekto 
veiklą) 

Pastabos 
(nurodyti pasiektus 

rezultatus, o nukrypus 
nuo paramos 

paraiškoje numatytos 
veiklos (-ų), 

įsipareigojimų ar 
rezultatų, būtina 

nurodyti priežastis) 

  Su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusios veiklos 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

1.1 Komandos (darbo 
grupių) formavimo 
renginiai 

2022-02-10 2024-03-27 UAB Addeco Įvyko 6 EIP veiklos 
grupės narių 
susirinkimai pas 
įvairius partnerius. 
Susirinkimų metu buvo 
suformuotos darbo 
grupės, sprendžiami 
einamieji klausimai, 
aptariama projekto eiga 
ir rezultatai, aplankyta 
partnerių 
infrastruktūra.  

1.2.1 Projekto valdymas 2022-02-10 2024-05-31 UAB Addeco Paskirtas projekto 
vadovas tinkamai 
atliko pareigas. 
Projekto eiga buvo 
planuojama ir 
kontroliuojama, 
laikantis biudžeto ir 
numatytų tikslų. 
Centralizuotai atlikti 
visi 5 nuomojamos 
biometano įrangos ir 
technikos pirkimai per 
NMA interneto 
svetainę, pasirašyta 10 
nuomos paslaugos 
pirkimo sutarčių.  

1.2.2 Su parama susijusių 
funkcijų ir 
dokumentų 
administravimas 

2022-02-10 2024-05-31 UAB Addeco Paskirtas projekto 
administratorius 
tinkamai atliko 
pareigas. Procesai ir 
dokumentai buvo 
administruojami, 
projekto partneriai ir 
kontroliuojančios 
institucijos gavo 
informaciją apie 
projekto eigą. 

1.2.3 Buhalterinė apskaita 2022-02-10 2024-05-31 UAB Addeco Paskirtas projekto 
finansininkas tinkamai 
atliko pareigas. 
Buhalterinė apskaita 
buvo vykdoma, 
atsižvelgiant į 
buhalterinei apskaitai 
keliamus reikalavimus. 

1.3 EIP veiklos grupės 
sudėties ir JVS 
keitimas 

2022-10-03 2023-01-30 UAB Addeco Projekto vykdymo 
metu pasitraukus iš EIP 
veiklos grupės dviems 
nariams, sėkmingai 
atliktas EIP veiklos 
grupės narių keitimas, 
papildant EIP veiklos 
grupę nauju nariu. 
Atliktas EIP veiklos 
grupės narių 
atsakomybių 
perskirstymas ir su tuo 
susijęs JVS pakeitimas. 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

1.4 Partnerių 
informavimas 

2022-02-10 2024-05-31 UAB Addeco Visi partneriai buvo 
nuolat informuojami 
apie projekto eigą 
telefonu, e-paštu, 
nuotolinių ir gyvų 
susitikimų metu. 
Sprendimai dėl 
projekto vykdymo 
eigos buvo priimami, 
derinant su visais 
partneriais. 

  Su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos 
2.1.1  Biodujų gamybos 

proceso įvertinimas, 
optimizavimas ir 
demonstravimas 
 

2022-05-02 2022-11-22 VDU Parengta biodujų 
gamybos 
proceso/biometano 
gamybos technologijai 
tinkamų žemės ūkio 
žaliavų analizė. 

2.1.2 Biodujų gamybos 
proceso įvertinimas, 
optimizavimas ir 
demonstravimas 
 

2022-05-02 2023-01-25 VDU Nustatyti gaminamų 
biodujų/biometano 
kiekybiniai ir 
kokybiniai rodikliai, 
aktualūs biometano 
naudojimui žemės ūkio 
transporte ir 
technikoje. Įvertinta 
papildomų žaliavų 
(papildomo jų  kiekio 
ar tipo) įtaka šiems 
rodikliams. 

2.1.3 Biodujų gamybos 
proceso įvertinimas, 
optimizavimas ir 
demonstravimas 
 

2022-05-02 2023-02-14 VDU Įvertintas šiuo metu 
biodujų jėgainėse 
naudojamų žaliavų 
perdirbimo 
efektyvumas. 

2.1.4 Biodujų gamybos 
proceso įvertinimas, 
optimizavimas ir 
demonstravimas 
 

2022-05-02 2023-02-14 VDU Parengtas biodujų 
jėgainių ir biodujoms 
gaminti tinkamų 
atliekų (žaliavų) 
turėtojų Lietuvoje 
žemėlapis, įvertinant 
galvijų, kiaulių, 
paukščių, vasarinių ir 
žieminių javų šiaudų ir 
biometano potencialą. 

2.1.5 Biodujų gamybos 
proceso įvertinimas, 
optimizavimas ir 
demonstravimas 
 

2023-04-27 2024-02-27 UAB Addeco 
UAB „Agaras“ 
ŽŪB „Agaro 
riešutas“ 
Aukštaitijos 
profesinio rengimo 
centras 
VDU 

Partnerių biodujų 
jėgainėse ir 8 lauko 
dienų metu praktiškai 
pademonstruoti 
biodujų ir biometano 
gamybos teikiami 
privalumai ir 
galimybės. Lauko 
dienų programos ir 
dalyvių sąrašai 
pateikiami 4 ir 5 
prieduose. 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

2.2.1 Biometano gamybos 
racionalumo 
konkrečių ūkio 
subjektų pagrindimas 
 

2023-06-01 2023-11-03 VDU Atlikti partnerių 
regionuose 
generuojamų žemės 
ūkio žaliavų 
energetinio potencialo 
tyrimai, nustatant 
pagamintų biodujų 
kiekį, sudėtį ir 
energetinę vertę. 

2.2.2 Biometano gamybos 
racionalumo 
konkrečių ūkio 
subjektų pagrindimas 
 

2023-06-01 2023-11-03 VDU Parengti inovatyvių 
biodujų ir biometano 
gamybos bei 
naudojimo žemės ūkio 
transporte technologijų 
aprašymai. 

2.2.3 Biodujų gamybos 
proceso efektyvumo 
didinimo bandymai 

2023-07-04 2023-10-06 UAB Addeco 
Aukštaitijos 
profesinio rengimo 
centras 
VDU 

Projekto partnerio 
Aukštaitijos PRC 
biodujų jėgainėje buvo 
atliti bandymai su 
bakterijų veiklos 
inhibitoriais, siekiant 
sumažinti vandenilio 
sulfido kiekį biodujose 
ir padidinti biodujų 
energetinę vertę. 

2.3.1  Biometano gamyba. 
Biometano gamybos 
įrenginio nuomos 
paslaugos pirkimas  

2022-10-24 2023-03-06 UAB Addeco Per NMA interneto 
svetainę atliktas 
pirkimas ir pasirašyta 
sutartis su paslaugų 
teikėju dėl biometano 
gamybos įrenginio 
nuomos. 

2.3.2 Biometano gamyba. 
Biometano gamybos 
įrenginio 
integravimas 
partnerių biodujų 
jėgainėse 

2022-03-14 2023-03-06 UAB Addeco 
UAB „Agaras“ 
Aukštaitijos 
profesinio rengimo 
centras 

Atlikti parengiamieji 
darbai išsinuomoto 
biometano gamybos 
įrenginio integravimui 
partnerių biodujų 
jėgainėse.  

2.3.3 Biometano gamyba. 
Pagamintas pirmasis 
biometanas Lietuvoje 

2023-03-13 2023-03-22 UAB Addeco 
UAB „Agaras“ 
 

Išsinuomotas 
biometano gamybos 
įrenginys integruotas 
UAB „Agaras“ biodujų 
jėgainėje. Pirmą kartą 
Lietuvoje 2023-03-22 
pradėta biometano 
gamyba. Gaminamo 
biometano kokybė 
atitiko gamtinių dujų 
kokybės reikalavimus. 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

2.3.4 Biometano gamyba. 
Demonstracinė ir 
eksperimentinė 
biometano gamyba 

2023-03-22 2023-11-23 UAB Addeco 
UAB „Agaras“ 
Aukštaitijos 
profesinio rengimo 
centras 
ŽŪB „Agaro 
riešutas“ 
UAB „Alantos 
agroservisas“ 
Lino Šateikos ūkis 
Andriaus Baublio 
ūkis 
UAB „Agaras“ 

Biometano gamybos 
technologija iš žemės 
ūkio kilmės žaliavų 
išbandyta realiomis 
sąlygomis ir 
pademonstruota. 
Pagamintas biometanas 
išbandytas su žemės 
ūkio technika ir 
transportu, varomais 
suslėgtomis biometano 
dujomis – traktoriumi, 
šakiniu krautuvu ir 
produkcijos 
išvežiojimo 
automobiliu.  

2.4.1 Biometano  dujų 
logistika.  
Biometano suslėgimo 
ir pildymo įrenginio 
nuomos paslaugos 
pirkimas  

2022-11-14 2023-03-06 UAB Addeco Per NMA interneto 
svetainę atliktas 
pirkimas ir pasirašyta 
sutartis su paslaugų 
teikėju dėl biometano 
suslėgimo ir pildymo 
įrenginio nuomos. 

2.4.2 Biometano  dujų 
logistika.  
Biometano suslėgimo 
ir pildymo įrenginio 
demonstravimas ir 
bandymas 

2023-03-06 2023-12-07 UAB Addeco Išsinuomotas 
biometano suslėgimo ir 
pildymo įrenginys 
prijungtas prie 
išsinuomoto biometano 
gamybos įrenginio. 
Biometano suslėgimas 
ir pildymas į žemės 
ūkio techniką ir 
transportą išbandytas 
realiomis sąlygomis ir 
pademonstruotas. 

2.5.1 Biometano dujų 
naudojimas 
transporte ir/ar 
žemės ūkio 
technikoje.  
Šakinio krautuvo, 
varomo suslėgtomis 
biometano dujomis, 
nuomos paslaugos 
pirkimas. Šakinio 
krautuvo 
demonstravimas ir 
bandymas 

2023-01-05 2023-10-02 UAB Addeco 
UAB „Agaras“ 

Per NMA interneto 
svetainę atliktas 
pirkimas ir pasirašyta 
sutartis su paslaugų 
teikėju dėl šakinio 
krautuvo, varomo 
suslėgtomis biometano 
dujomis, nuomos. 
Šakinis krautuvas 
išbandytas realiomis 
sąlygomis su realiai 
pasigamintu biometanu 
ir pademonstruotas. 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

2.5.2 Biometano dujų 
naudojimas 
transporte ir/ar 
žemės ūkio 
technikoje.  
Produkcijos 
išvežiojimo 
automobilio, varomo 
suslėgtomis 
biometano dujomis, 
nuomos paslaugos 
pirkimas. Produkcijos 
išvežiojimo 
automobilio 
demonstravimas ir 
bandymas 

2023-01-25 2023-12-06 UAB Addeco 
UAB „Alantos 
agroservisas” 
Ūkininko Lino 
Šateikos ūkis 

Per NMA interneto 
svetainę atliktas 
pirkimas ir pasirašyta 
sutartis su paslaugų 
teikėju dėl produkcijos 
išvežiojimo 
automobilio, varomo 
suslėgtomis biometano 
dujomis, nuomos. 
Produkcijos 
išvežiojimo 
automobilis išbandytas 
realiomis sąlygomis su 
realiai pasigamintu 
biometanu ir 
pademonstruotas. 

2.5.3 Biometano dujų 
naudojimas 
transporte ir/ar 
žemės ūkio 
technikoje.  
Traktoriaus, varomo 
suslėgtomis 
biometano dujomis, 
nuomos paslaugos 
pirkimas. Traktoriaus 
demonstravimas ir 
bandymas 

2023-01-25 2023-12-06 UAB Addeco 
ŽŪB „Agaro 
riešutas” 
UAB „Alantos 
agroservisas” 
Ūkininko Lino 
Šateikos ūkis 
Ūkininko Andriaus 
Baublio ūkis 

Per NMA interneto 
svetainę atliktas 
pirkimas ir pasirašyta 
sutartis su paslaugų 
teikėju dėl traktoriaus, 
varomo suslėgtomis 
biometano dujomis, 
nuomos. Tai pirmasis 
Lietuvoje sertifikuotas, 
oficialiai įregistruotas 
biometanu varomas 
traktorius. Traktorius 
išbandytas realiomis 
sąlygomis su realiai 
pasigamintu biometanu 
ir pademonstruotas. 

2.5.4 Biometano dujų 
naudojimas 
transporte ir/ar 
žemės ūkio 
technikoje.  
Biometano 
naudojimo žemės 
ūkio technikoje ir 
transporte įvertinimas 

2023-06-01 2023-11-21 VDU Nustatytas biometano 
naudojimo žemės ūkio 
technikoje ir transporte 
(žemės ūkio veikloje) 
ekonominis ir 
aplinkosauginis 
efektas. 

2.6 Išvados ir 
rekomendacijos 
 

2023-08-01 2024-03-27 VDU Parengta biometano 
gamybos technologijos 
bei biometano 
naudojimo transporte 
kaštų ir naudos analizė, 
parengtos projekto 
išvados bei 
rekomendacijos. 

  Su projekto viešinimu susijusios veiklos 
3.1  Su projekto 

viešinimu susijusios 
veiklos 

2022-02-10 2024-05-31 UAB Addeco Informacija apie 
projektą paskelbta 
pareiškėjo interneto 
svetainėje. 

3.2.1 Su projekto 
viešinimu susijusios 
veiklos 

2022-02-10 2022-03-01 UAB Addeco Projekto įgyvendinimo 
vietoje iškabintas A3 
formato informacinis 
plakatas. 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

3.2.2 Su projekto 
viešinimu susijusios 
veiklos 

2023-03-13 2023-04-03 UAB Addeco Ant projekto vykdymui 
išnuomoto biometano 
išgavimo iš organinės 
kilmės biodujų 
įrenginio iškabinti A3 
ir A1 formato 
informaciniai plakatai. 

3.3 Su projekto 
viešinimu susijusios 
veiklos 

2023-03-30 2023-10-20 UAB Addeco 
VDU 

Projektas pristatytas 
žemės ūkio parodoje 
„Ką pasėsi… 2023“ ir 
parodose „Žemės ūkio 
diena mieste“ bei 
„Kaimo sueiga 2023“ 
LR Seime. 

3.4 Su projekto 
viešinimu susijusios 
veiklos 

2023-05-08 2023-06-29 UAB Addeco 
UAB „Agaras“ 
ŽŪB „Agaro 
riešutas“ 
VDU 

Pravesta EIP projekto 
praktinė konferencija 
„Pirmasis biometanas 
iš lietuviško mėšlo – 
pirmajam registruotam 
biometanu varomam 
traktoriui Lietuvoje“ 
Biržuose. 

3.5 Su projekto 
viešinimu susijusios 
veiklos 

2023-09-02 2023-10-06 UAB Addeco 
VDU 

Paskelbtas straipsnis 
apie projektą 
informaciniame 
leidinyje „Europos 
inovacijų partnerysčių 
(EIP) veiklos grupių 
projektai Lietuvoje 
2023“ spausdinta ir 
elektronine forma. 

3.6 Su projekto 
viešinimu susijusios 
veiklos 

2023-06-29 2023-07-12 UAB Addeco 
VDU 
UAB „Agaras“ 
ŽŪB „Agaro 
riešutas“ 

Paskelbti 3 spausdinti 
straipsniai apie 
projektą laikraščiuose. 
Pilnas viešinimo 
priemonių sąrašas 
pateikiamas 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31
“. 

3.7 Informacijos sklaida 
EIP tinkle ir 
Nacionaliniame 
kaimo tinkle 

2023-07-03 2023-08-22 UAB Addeco 
VDU 

Informacija apie 
projektą paskelbta 
Lietuvos kaimo tinkle 
ir EIP-AGRI tinkle. 
Interneto nuorodos 
pateikiamos 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31
“. 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

3.7 Su projekto 
viešinimu susijusios 
veiklos 

2023-02-20 2024-03-07 UAB Addeco 
VDU 
UAB „Agaras“ 
ŽŪB „Agaro 
riešutas“ 

Filmuota ir spausdinta 
medžiaga apie projektą 
paviešinta televizijoje, 
internetiniuose 
naujienų portaluose, 
socialiniuose tinkluose, 
laikraščiuose, 
žurnaluose, interneto 
puslapiuose. 
Pilnas viešinimo 
priemonių sąrašas 
pateikiamas 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31
“. 

  Su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos 
4.1 Parengti moksliniai 

straipsniai 
2023-08-01 
 

2023-12-15 VDU Išspausdinti du 
moksliniai straipsniai ir 
vienas interviu 
žurnaluose „Mano 
ūkis“. 
Straipsnių sąrašas 
pateikiamas 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31
“. 

4.2.1 Filmuoti reportažai 
per nacionalines 
televizijas 

2023-06-25 2023-07-28 UAB Addeco 
VDU 
UAB „Agaras“ 
ŽŪB „Agaro 
riešutas“ 

Parodyti 4 filmuoti 
reportažai per TV3, 
Lietuvos ryto ir LRT 
televizijas. 
Reportažų nuorodos 
pateikiamos 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31
“. 

4.2.2 Filmuoti reportažai 
socialiniuose 
tinkluose 

2023-04-03 2023-11-23 UAB Addeco 
VDU 
UAB „Agaras“ 
ŽŪB „Agaro 
riešutas“ 

Parengti ir patalpinti 4 
filmuoti reportažai 
socialiniuose tinkluose 
LinkedIn, Facebook ir 
YouTube. 
Reportažų nuorodos 
pateikiamos 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31
“. 

4.3 EIP projekto 
baigiamoji 
konferencija 

2024-01-15 2024-03-07 UAB Addeco 
VDU 

Pravesta EIP projekto 
baigiamoji 
konferencija 
„Inovatyvių biodujų 
gamybos technologijų 
ir biometano 
naudojimas žemės 
ūkyje ir sunkiajame 
transporte“ Kauno r., 
VDU ŽŪA. 
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4.4 Pranešimai mokslo, 
žemės ūkio, 
transporto, 
energetikos ar 
aplinkos 
konferencijose ir 
seminaruose 

2023-04-21 2024-03-07 UAB Addeco 
VDU 
UAB Agaras 

Projektas ir projekto 
idėjos pristatyti 9 
nacionalinėse ir 
tarptautinėse 
konferencijose ir 
seminaruose. 
Konferencijų sąrašas 
pateikiamas 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31
“. 

4.5 Lauko dienų 
pravedimas, 
praktiniai seminarai 

2023-11-21 2024-02-27 UAB Addeco 
VDU 
UAB „Agaras“ 
ŽŪB „Agaro 
riešutas“ 
Ūkininko Lino 
Šateikos ūkis 
Ūkininko Andriaus 
Baublio ūkis 
Aukštaitijos 
profesinio rengimo 
centras 
UAB „Alantos 
agroservisas“ 

Pravestos 8 lauko 
dienos Biržų, Šiaulių, 
Šilalės, Molėtų, Kauno, 
Kėdainių ir Vilkaviškio 
rajonuose. Lauko dienų 
programos ir dalyvių 
sąrašai pateikiami 4 ir 
5 prieduose. 

4.6 Informacija 
internetiniuose 
naujienų portaluose ir 
interneto puslapiuose 

2023-01-02 2024-02-28 UAB Addeco 
VDU 
UAB Agaras 

Paskelbta 10 
informacinų straipsnių 
internetiniuose 
naujienų portaluose ir 
partnerių interneto 
puslapiuose. 
Pilnas sąrašas 
pateikiamas 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31
“. 

Kitos projekto veiklos 
5.1 Dalyvavimas 

apklausose 
2024-01-12 2024-01-24 UAB Addeco 

VDU 
Pateikta informacija 
apie projektą EK DG 
AGRI organizuojamai 
studijai „AT-12 - Study 
on outcomes achieved 
by EIP-AGRI 
Operational Group 
projects under the 
CAP“. 

5.2 Dalyvavimas 
apklausose 

2024-02-23 2024-03-08 UAB Addeco 
VDU 

Pateikta informacija 
apie projektą LŽŪKT 
dėl tarptautinio 
projekto i2connect 
gerųjų praktikų 
pavyzdžių duomenų 
bazės (informacijos 
sklaida Europos 
lygmeniu). 

 
4. Aprašykite pasiektus projekto rezultatus 
Projekto tipas 
(nurodykite projekto tipą) 

 Bandomasis projektas 

 Produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo 
projektas 
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1. Aprašykite pasiektą rezultatą, 
nurodydami projekto tipo 
požymius (koks pasiektas rezultatas, 
pagrįsti, kokį projekto tipą atitinka 
įgyvendintas projektas) 

Sukurta ir pirmą kartą Lietuvoje įdiegta mažo našumo 
biometano gamybos technologija su nulinėmis metano 
emisijomis į aplinką (bandomojo projekto požymis – 
„projektas naujam produktui, procesui, technologijai, gamybos 
ir (arba) paslaugų metodui kurti ar esamam iš esmės 
pagerinti“). 
 
Sukurtas ir pirmą kartą Lietuvoje įdiegtas žiedinės ekonomikos 
pagrindu veikiantis nepertraukiamas biometano gamybos ir 
panaudojimo kompleksas žemės ūkio žaliavas naudojančioje 
biodujų jėgainėje (bandomojo projekto požymis – „projektas 
naujam produktui, procesui, technologijai, gamybos ir (arba) 
paslaugų metodui kurti ar esamam iš esmės pagerinti“). 
 
Biometano gamybos ir logistikos technologijos pirmą kartą 
Lietuvoje buvo realiomis sąlygomis išbandytos ūkiuose su 
biometanu varoma žemės ūkio technika ir transportu, 
panaudojant realiai iš žemės ūkio žaliavų pagamintą įvairios 
koncentracijos biometaną (Produktų, procesų ir technologijų 
plėtojimo bei tobulinimo projekto požymis – „projektas 
naujiems ūkiuose naudojamiems produktams, procesams, 
technologijoms, gamybos ir (arba) paslaugų metodams, 
išbandomiems bei demonstruojamiems gamybinėmis 
sąlygomis, plėtoti ir (ar) esamiems tobulinti“. 

2. Kokios inovacijos buvo įdiegtos 
ūkiuose? 

 Technologinės inovacijos (produkto / paslaugų) 
(Pirmą kartą Lietuvoje buvo pradėta biometano gamyba 
realiomis sąlygomis. Buvo praktiškai įdiegtas ir 
pademonstruotas pirmasis Lietuvoje mažo našumo biometano 
gamybos įrenginys. Biometano gamybos įrenginys integruotas 
veikiančioje biodujų jėgainėje, išlaikant esamą elektros ir 
šilumos gamybą iš biodujų. Pirmą kartą Lietuvoje biodujų 
jėgainėje buvo įrengta biometano suslėgimo ir pildymo įranga, 
leidžianti pagamintą biometaną naudoti kaip transporto degalus 
žemės ūkio technikoje ir transporte. Pirmą kartą Lietuvoje su 
realiu biometanu buvo išbandyta biometanu/CNG varoma 
žemės ūkio technika ir transportas – traktorius, šakinis 
krautuvas ir produkcijos išvežiojimo automobilis. Pirmą kartą 
Lietuvos žemės ūkyje įdiegtas žiedinės ekonomikos pagrindu 
veikiantis nepertraukiamas biometano gamybos kompleksas. 
Įdiegta biometano gamybos technologija su nulinėmis metano 
emisijomis į aplinką.) 

 Netechnologinės inovacijos (rinkodaros / organizacinės) 
(pateikti inovacijos aprašymą) 

 Kita (prašyti konkrečiai) 
(pateikti inovacijos aprašymą) 

3. Rezultato įtaka ūkių veiklai 
ateityje: 
(galima rinktis kelis atsakymus) 

 Turės įtakos naujų produktų / paslaugų / technologijų 
kūrimui ir plėtrai 

Prisidės prie ūkių veiklos plėtros ateityje 
 Prisidės prie ūkių konkurencingumo 
 Turės įtakos sėkmingam produktų realizavimui  
 Kita (prisidės prie ūkių tvarumo didinimo ir energetikos 

sąnaudų mažinimo) 
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4. Kiekvieno iš EIP veiklos grupės 
narių vaidmens ir indėlio projekte 
aprašymas (aprašyti konkretų kiekvieno 
EIP veiklos grupės nario vaidmenį ir 
indėlį) 

UAB Addeco. Projekto valdymas, administravimas ir apskaita. 
Pirkimų vykdymas. Biometano išgavimo, suslėgimo ir pildymo 
įrenginių integravimas biodujų gamybos procese. Biodujų 
gamybos efektyvumo didinimo bandymai Aukštaitijos 
profesinio rengimo centro biodujų jėgainėje. Biometanu 
varomo žemės ūkio transporto (produkcijos išvežiojimo 
automobilis) bandymai. Finansinis įnašas į bendrą veiklą. 
Lauko dienų organizavimas ir pravedimas, informacijos 
sklaida lauko dienų metu. Organizavimas ir dalyvavimas EIP 
veiklos grupės susirinkimuose. EIP projekto konferencijų 
organizavimas ir dalyvavimas. Informacijos sklaida EIP tinkle 
ir Nacionaliniame kaimo tinkle. Pranešimai trečiųjų šalių 
organizuojamose konferencijose. Kitų viešinimo ir sklaidos 
veiklų organizavimas – filmuoti reportažai TV ir interneto 
portaluose, plakatai. Dalyvavimas parodose. 
Vytauto Didžiojo universitetas.  
Slėnio Nemunas infrastruktūros suteikimas tyrimams ir 
renginių organizavimui. Finansinis įnašas į bendrą veiklą. 
Biodujų jėgainių žaliavų ir jų potencialo analizė. Partnerių ūkių 
analizė. Biometano gamybos racionalumo konkrečių ūkio 
subjektų pagrindimas, biometano naudojimo kaštų ir naudos 
analizė, ekonominis ir aplinkosauginis efektas. Lauko dienų 
organizavimas ir pravedimas, informacijos sklaida lauko dienų 
metu. Organizavimas ir dalyvavimas EIP veiklos grupės 
susirinkimuose. EIP projekto baigiamosios konferencijos 
organizavimas ir dalyvavimas. Pranešimai trečiųjų šalių 
organizuojamose konferencijose. Kitų viešinimo ir sklaidos 
veiklų organizavimas – spausdinti straipsniai žiniasklaidoje, 
filmuotas reportažas ir straipsniai interneto portaluose. 
Dalyvavimas parodose. Mokomosios ir šviečiamosios veiklos 
vykdymas. 
Aukštaitijos profesinio rengimo centras. Biodujų gamybos 
efektyvumo didinimo bandymai Aukštaitijos profesinio 
rengimo centro biodujų jėgainėje - suteikta gamybinė bazė, 
prieiga ir darbuotojai biodujų gamybos efektyvumo didinimo 
bandymams. Ūkio veiklos duomenų pateikimas analizėms ir 
dalinimasis patirtimi. Lauko dienos organizavimas ir 
informacijos sklaida lauko dienos metu. Organizavimas ir 
dalyvavimas EIP veiklos grupės susirinkimuose. Mokomosios 
ir šviečiamosios veiklos vykdymas. 
ŽŪB „Agaro riešutas“. Žaliavų tiekimas biometano gamybai. 
Biometanu varomos žemės ūkio technikos (traktorius) 
bandymai. Finansinis įnašas į bendrą veiklą. Ūkio veiklos 
duomenų pateikimas analizėms ir dalinimasis patirtimi. Lauko 
dienų organizavimas ir informacijos sklaida lauko dienų metu. 
Organizavimas ir dalyvavimas EIP veiklos grupės 
susirinkimuose. 
UAB „Alantos agroservisas“. Biometanu varomos žemės 
ūkio technikos (traktorius) ir transporto (produkcijos 
išvežiojimo automobilis) bandymai. Finansinis įnašas į bendrą 
veiklą. Ūkio veiklos duomenų pateikimas analizėms ir 
dalinimasis patirtimi. Lauko dienos organizavimas ir 
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informacijos sklaida lauko dienos metu. Organizavimas ir 
dalyvavimas EIP veiklos grupės susirinkimuose. 
Lino Šateikos ūkis. Biometanu varomos žemės ūkio technikos 
(traktorius) ir transporto (produkcijos išvežiojimo automobilis) 
bandymai. Finansinis įnašas į bendrą veiklą. Ūkio veiklos 
duomenų pateikimas analizėms ir dalinimasis patirtimi. Lauko 
dienos organizavimas ir informacijos sklaida lauko dienos 
metu. Dalyvavimas EIP veiklos grupės susirinkimuose. 
Andriaus Baublio ūkis. Biometanu varomos žemės ūkio 
technikos (traktorius) bandymai. Finansinis įnašas į bendrą 
veiklą. Ūkio veiklos duomenų pateikimas analizėms ir 
dalinimasis patirtimi. Lauko dienos organizavimas ir 
informacijos sklaida lauko dienos metu. Dalyvavimas EIP 
veiklos grupės susirinkimuose. 
UAB „Agaras“. Suteikta gamybinė bazė, prieiga ir darbuotojai  
biometano išgavimo, suslėgimo ir pildymo įrenginių 
integravimui biodujų jėgainėje. Žaliavų ir energetinių išteklių 
tiekimas biometano gamybai. Biometano tiekimas 
bandymams. Biometanu varomos žemės ūkio technikos 
(šakinis krautuvas) bandymai. Finansinis įnašas į bendrą 
veiklą. Ūkio veiklos duomenų pateikimas analizėms ir 
dalinimasis patirtimi. Lauko dienų organizavimas ir 
informacijos sklaida lauko dienų metu. Organizavimas ir 
dalyvavimas EIP veiklos grupės susirinkimuose. EIP projekto 
praktinės konferencijos organizavimas. 
 

5. Pateikite išspręstų praktinių 
problemų ir jų sprendimo būdų 
aprašymą (įvardinti buvusias praktines 
ūkininkavimo problemas ir nurodyti 
sprendimų būdus) 

1. Žemės ūkyje veikiančios biodujų jėgainėse tradiciškai 
generuojama elektros ir šiluminė energija, kurios 
realizavimas yra sudėtingas ir neefektyvus. 

Šio projekto eigoje sukurta, įdiegta ir pademonstruota 
gamybos technologija įgalina biodujų gamintojus energijos 
rinkai pateikti biometaną, kuris gali pakeisti mineralinius 
degalus atsinaujinančiais degalais. 

2. Ūkininkų ar žemės ūkių bendrovių statomos 
biodujų/biometano jėgainės paprastai būna mažo našumo, 
todėl rinkoje sudėtinga rasti reikalingą įrangą. 

Vykdant šį projektą, buvo sukurta, įdiegta ir pademonstruota 
mažo našumo biometano gamybos technologija ir įranga, 
kurią gali įdiegti ūkiai, turintys ribotą kiekį žaliavų (žemės 
ūkio gamybos atliekas). 

3. Lietuvoje nėra įdiegta biometano, naudojamo degalams 
transporto priemonėms  ir žemės technikai, tiekimo ir 
užpildymo sistema. 

Vykdant šį projektą, buvo sukurta ir pademonstruota 
biometano, naudojamo degalams, kaupimo ir užpildymo 
sistema, užtikrinanti biometano tiekimą pagal konkretaus ūkio 
poreikius. 
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4. Lietuvos žemės ūkis turi pagrindinius žaliavų išteklius 
biometano gamybai, tačiau informacija apie šių žaliavų 
pasiskirstymą šalies teritorijoje yra nepakankama. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas tyrimas, kuriuo buvo 
įvertintos potencialios žemės ūkio žaliavos biometano gamybai 
ir sudaryti jų pasiskirstymo žemėlapiai, kuriais gali naudotis 
potencialūs biometano gamyklų statytojai. 

6. Aprašykite pasiektą naudą ir 
gautų projekto rezultatų įtaką 
esamai situacijai bei nurodykite 
praktinio taikymo ekonominę 
naudą (pateikite sukurtos naudos 
skaičiavimus, praktinės naudos 
skaičiavimus (procentine išraiška) 

EIP veiklos grupė projekto metu sukūrė inovatyvią efektyviai 
išteklius naudojančią žemės ūkio atliekų perdirbimo 
technologinę grandinę, kuri leis sumažinti atliekų kiekius ir jų 
keliamą vietinę bei globaliąją taršą šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis. Biometano gamyba sudarys sąlygas 
našiam ir konkurencingam verslo plėtojimui bei naujų darbo 
vietų kūrimui. Biometano panaudojimas ir/arba jo kilmės 
garantijų bei organinių trąšų panaudojimas leis sutaupyti 
išlaidas ir/arba gauti papildomas pajamas žemės ūkio 
subjektams ir didinti šalies energetinę nepriklausomybę nuo 
iškastinio kuro. Projekto siekis pakeisti dyzelinį kurą į 
biometaną, vystyti žiedinę ekonomiką prisidės prie 
aplinkosauginių problemų sprendimo konkrečiuose ūkiuose ir 
sudarys sąlygas plėtoti tokią veiklą artimiausioje ateityje visos 
Lietuvos mastu. EIP veiklos grupės projekto metu sukurtų 
technologijų ir produktų pavyzdžiu bus skatinami Lietuvos 
žemės ūkio subjektai kooperuotis ir diegti analogiškas tokio 
tipo technologines grandines. Taip efektyviau bus panaudojami 
žemės ūkio ištekliai, mažės žemės ūkio atliekų kiekiai, mėšlo 
tvarkymo problemos, aplinkos tarša ir šiltnamio dujų emisijos, 
ūkio subjektai įgis daugiau energetinės nepriklausomybės, kas 
leis didinti jų konkurencingumą ir suteiks ūkinėms veikloms 
stabilumo. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta metodika ir atliktas 
ekonominis vertinimas, leidžiantis apskaičiuoti mažo ir 
vidutinio našumo biometano gamybos įmonių ekonominį 
efektyvumą ir biometano savikainą.  
Šio tyrimo metu nustatyta, kad mažo našumo įrenginių (5-25 
m3/h), pastatytų be paramos, pagaminto biometano savikaina 
siekia 1,18 – 3,29 Eur/m3. Kur kas efektyvesnės vidutinio 
našumo biometano gamyklos (50-450 m3/h), kurių biometano 
savikaina yra 0,39 – 0,90 Eur/m3 ribose. 

Investicijų į biometano gamybos įrenginius efektyvumas gali 
ženkliai padidėti, jeigu tokie įrenginiai statomi su parama. 
Mažo našumo biometano gamybos įrenginių paramos 
intensyvumas gali siekti iki 80% (pagal Lietuvos žemės ūkio ir 
kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės  
priemonės „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas “ 
įgyvendinimo taisykles). Vidutinio našumo biometano 
gamybos įrenginių paramos intensyvumas gali siekti iki 45%,  
(pagal Aplinkos ir Energetikos ministerijų priemones). 
Tokiu atveju mažo našumo įrenginių (5-25 m3/h), pastatytų su 
80% parama, pagaminto biometano savikaina siekia 0,45 – 
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0,96 Eur/m3. Vidutinio našumo biometano gamyklų (50-450 
m3/h), pastatytų su 45% parama, biometano savikaina yra 0,29 
– 0,62 Eur/m3 ribose. 

Vertinant, kad 1 litrą dyzelino atitinka apytikriai 1,3 m3 
biometano, matyti, kad su parama pastatytų biometano 
gamybos įrenginių biometano savikaina yra mažesnė už 
ūkininkų dyzelino kainą, kuri šiuo metu yra apie 1 Eur be PVM. 
Tačiau dėl akcizų didinimo ir įvedamų CO2 mokesčių dyzelino 
kaina neišvengiamai kils. 

Šiuos duomenis pagrindžiantys skaičiavimai pateikiami 1 
priede „Biometano gamybos efektyvumo ir savikainos 
įvertinimas“. 

7. Projekto indėlis į EIP tikslą – 
taikant žinias ir inovacijas plėtoti 
konkurencingą ir tvarų žemės ir 
miškų ūkį (aprašykite, kaip 
įgyvendinote) 

1. Atlikta biodujų gamybos proceso/biometano gamybos 
technologijai tinkamų žemės ūkio žaliavų analizė. Atlikti šalies 
regionuose generuojamų žemės ūkio žaliavų energetinio 
potencialo tyrimai, nustatant pagaminto biometano kiekį ir 
energetinę vertę. Sudaryti biometano gamybos potencialo 
Lietuvos regionuose žemėlapiai. 

2. Parengtas inovatyvių biodujų ir biometano gamybos bei 
naudojimo žemės ūkio transporte technologijų aprašymai. 

3. Įdiegta ir pademonstruota inovatyvi biodujų ir biometo 
gamybos technologija partnerių biodujų jėgainėje. 

4. Įdiegtas ir pademonstruotas biometano naudojimas 
transportui partnerių ūkiuose nacionaliniu mastu. 

5. Įdiegtas ir pademonstruotas dujų suspaudimas, pildymas į 
transporto priemones ir žemės ūkio techniką; 

6. Parengta biometano gamybos technologijos ir biometano 
naudojimo transportui kaštų bei naudos analizė. 

7. Atlikta partnerių ūkiuose ir įmonėse susidarančių žemės ūkio 
žaliavų energetinio potencialo tyrimai, nustatyti ekonominio ir 
aplinkosauginio efekto rodikliai.  

8. Projekto rezultatus viešinti mokslo ir žemės ūkio verslo 
bendruomenėms: moksliniai straipsniai ir pranešimai 
mokslinėse konferencijose, mokslo ir technologijų 
populiarinimo straipsniai, lauko dienos ir praktiniai seminarai, 
informacijos sklaida EIP tinkle ir Nacionaliniame kaimo tinkle. 

8. Pateikite projekto rezultatų 
pritaikomumo bei demonstravimo 
ūkiuose aprašymą (aprašykite 
rezultatus bei nurodykite, kokiuose 
ūkiuose vyko pritaikomumas ir 
demonstravimas, ir pateikite tai 
patvirtinančių dokumentų kopijas, 
dalyvių sąrašus) 

Projekto rezultatų pritaikomumui ir demonstravimui buvo 
surengtos 8 lauko dienos įvairiuose Lietuvos regionuose – 
Biržų, Šiaulių, Šilalės, Molėtų, Kauno, Kėdainių ir Vilkaviškio. 
Lauko dienų dalyviams buvo pristatyta: 1) projekto idėja, 
tikslai, dalyviai; 2) biodujų ir biometano sektorių apžvalga 
Lietuvoje ir ES; 3) teorinė ir praktinė medžiaga apie biodujų 
gamybai tinkamas žemės ūkio žaliavas; 4) pagrindinės biodujų 
ir biometano gamybos technologijos; 5) praktiniai projekto 
rezultatai - pirmoji Lietuvoje įdiegta biometano gamybos ir 
panaudojimo grandinė; technologinis, energetinis, ekonominis 
ir aplinkosauginis biometano gamybos efektyvumas; biodujų ir 
biometano gamybos potencialo bei investicijų dydžio 
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įvertinimai; biometanu varomos žemės ūkio technikos ir 
transporto pavyzdžiai. Dviejų lauko dienų ir praktinės 
konferencijos Biržuose metu lauko dienų ir konferencijos 
dalyviams buvo gyvai pristatytas pirmasis Lietuvoje įdiegtas 
biometano gamybos kompleksas EIP veiklos grupės partnerio 
UAB „Agaras“ biodujų jėgainėje, kurį sudarė biometano 
gamybos, suslėgimo, saugojimo ir pildymo įrenginiai, bei 
biometanu varoma technika – traktorius, šakinis krautuvas ir 
produkcijos išvežiojimo automobilis. Kitų lauko dienų metu 
dalyviams buvo pademonstruota filmuota medžiaga iš UAB 
„Agaras“ biodujų jėgainės. Biometanu varomas traktorius buvo 
gyvai demonstruojamas lauko dienos Kvėdarnoje (Šilalės r.) 
metu, biodujų gamybos technologijos buvo gyvai 
demonstruojamos lauko dienų Alantoje (Molėtų r.) ir Kaune 
(VDU ŽŪA) metu. Lauko dienose dalyvavo 48 ūkių atstovai, 
iš viso lauko dienose dalyvavo beveik 150 dalyvių. Dviejose 
projekto metu organizuotose konferencijose dalyvavo daugiau 
beveik 80 dalyvių. YouTube patalpintas filmuotas reportažas 
„Traktorius, varomas lietuviškomis dujomis“ buvo peržiūrėtas 
daugiau kaip 6,3 tūkst. kartų. Pas EIP veiklos grupės partnerius 
buvo išbandyta ši biometanu varoma technika: ŽŪB „Agaro 
riešutas“ - traktorius; UAB „Alantos agroservisas“ - traktorius 
ir produkcijos išvežiojimo automobilis; Lino Šateikos ūkis - 
traktorius ir produkcijos išvežiojimo automobilis, Andriaus 
Baublio ūkis – traktorius; UAB Addeco - produkcijos 
išvežiojimo automobilis. Lauko dienų programos ir dalyvių 
sąrašai pateikiami 4 ir 5 prieduose, o konferencijų programos 
ir dalyvių sąrašai – 6, 7, 8 ir 9 prieduose.   

9. Rezultatų nauda EIP veiklos 
grupės nariams (nurodykite, kaip EIP 
veiklos grupės nariai naudosis projekto 
rezultatais) 

UAB Addeco. Projekto metu įgyta patirtis bus panaudota, 
plečiant įmonės veiklą – kuriant, gaminant ir diegiant mažo 
našumo biometano gamybos įrenginius žemės ūkio veiklos 
subjektams; diegiant mažo našumo biodujų gamybos 
įrenginius; diegiant biometano logistikos ir pildymo 
sprendimus; konsultuojant žemės ūkio subjektus nedidelės 
galios biodujų ir biometano įrenginių statybos klausimais; 
konsultuojant žemės ūkio subjektus biometanu varomos žemės 
ūkio technikos ir transporto panaudojimo klausimais; rengiant 
galimybių studijas. Taip pat bus vykdoma projekto rezultatų 
sklaida visuomenėje ir valdžios institucijose. 

Vytauto Didžiojo universitetas. Projekto metu įgyta patirtis 
bus panaudota studijų proceso plėtrai, įtraukiant mažo našumo 
biodujų ir biometano gamybos įrenginių pritaikymo žemės 
ūkyje, biometanu varomos žemės ūkio technikos ir transporto 
panaudojimo, biometano logistikos ir pildymo temas. Taip pat 
projekto rezultatai bus panaudoti konsultacinėje veikloje, 
rengiant galimybių studijas, darant pranešimus konferencijose 
ir seminaruose, šviečiamojoje veikloje. 

Aukštaitijos profesinio rengimo centras. Projekto metu įgyta 
patirtis bus panaudota studijų proceso plėtrai, įtraukiant mažo 
našumo biodujų ir biometano gamybos įrenginių pritaikymo 
žemės ūkyje, biometanu varomos žemės ūkio technikos ir 
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transporto panaudojimo, biometano logistikos ir pildymo 
temas. Taip pat projekto rezultatai bus panaudoti 
konsultacinėje veikloje, rengiant galimybių studijas, darant 
pranešimus konferencijose ir seminaruose, šviečiamojoje 
veikloje. Nagrinėjami variantai, kaip būtų galima Aukštaitijos 
PRC biodujų jėgainėje įdiegti nuolat veikiantį mažo našumo 
demonstracinį biometano gamybos kompleksą mokymo ir 
praktiniams tikslams. 

ŽŪB „Agaro riešutas“. Projekto metu bendrovė realiomis 
sąlygomis išbandė biometanu varomą traktorių. Planuojama 
įsigyti biometanu varomą traktorių darbui laukuose ir galvijų 
fermose, kur toks traktorius yra ypač tinkamas dėl tylesnio ir 
švaresnio darbo. Biometano naudojimas padidins bendrovės 
veiklos tvarumą ir leis generuoti žaliuosius kreditus, kuriuos 
bus galima parduoti kitiems ūkio subjektams. Taip pat 
bendrovė numato dalintis projekto metu sukaupta patirtimi su 
kitomis žemės ūkio bendrovėmis ir ūkininkais. 

UAB „Alantos agroservisas“. Projekto metu įmonė realiomis 
sąlygomis išbandė biometanu varomą traktorių ir produkcijos 
išvežiojimo automobilį. Planuojama įsigyti biometanu/CNG 
varomą automobilį įmonės produkcijos išvežiojimui. Taip pat 
įmonė numato dalintis projekto metu sukaupta patirtimi su savo 
partneriais. 

Lino Šateikos ūkis. Projekto metu ūkis realiomis sąlygomis 
išbandė biometanu varomą traktorių ir produkcijos išvežiojimo 
automobilį, buvo atlikta ūkio žaliavų analizė. Planuojama 
parengti detalią studiją dėl galimybės ūkyje įrengti nedidelės 
galios biodujų jėgainę ir biometano gamybos įrenginį, 
įvertinant teisinius tolesnės žaliojo kurso plėtros žemės ūkyje 
aspektus Lietuvoje ir ES. Išsprendus biometano gamybos ir 
logistikos klausimus, bus svarstoma apie biometanu varomų 
traktorių ir produkcijos išvežiojimo automobilio įsigijimą. Taip 
pat ūkis numato dalintis projekto metu sukaupta patirtimi su 
kitomis žemės ūkio bendrovėmis ir ūkininkais. 

Andriaus Baublio ūkis. Projekto metu ūkis realiomis 
sąlygomis išbandė biometanu varomą traktorių, buvo atlikta 
ūkio žaliavų analizė. Planuojama parengti detalią studiją dėl 
galimybės ūkyje įrengti nedidelės galios biodujų jėgainę ir 
biometano gamybos įrenginį, įvertinant teisinius tolesnės 
žaliojo kurso plėtros žemės ūkyje aspektus Lietuvoje ir ES. 
Išsprendus biometano gamybos ir logistikos klausimus, bus 
svarstoma apie biometanu varomo traktoriaus ir produkcijos 
išvežiojimo automobilio įsigijimą. Taip pat ūkis numato 
dalintis projekto metu sukaupta patirtimi su kitomis žemės ūkio 
bendrovėmis ir ūkininkais. 

UAB „Agaras“. Šiuo metu įmonės biodujų jėgainėje 
pagamintos biodujos naudojamos išimtinai elektros ir šilumos 
gamybai. Įmonė planuoja savo biodujų jėgainėje įdiegti 
biometano gamybos, suslėgimo ir pildymo įrangą. Įdiegus šią 
įrangą, dalis biodujų bus panaudota biometano kaip transporto 
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kuro gamybai. Kylant dyzelino kainoms, nuosavo biometano 
gamyba ir panaudojimas leis sumažinti transporto kaštus. Yra 
nagrinėjami variantai, kaip šiuo metu įmonės turimus vilkikus, 
naudojamus gyvulių ir produkcijos transportavimui, pakeisti 
biometanu varomais vilkikais. Tai padėtų padidinti įmonės 
veiklos tvarumą ir padidintų įmonės galimybes konkuruoti, 
ypač Skandinavijos ir Vakarų rinkose. 

10. Projekto tęstinumo aprašymas 
(aprašykite numatomą projekto 
tęstinumą) 

UAB Addeco numato sukurti nuosavą mažo našumo 
biometano gamybos technologiją ir kartu su biometano 
suslėgimo, logistikos ir pildymo sprendimais siūlyti šį 
kompleksą žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams bei kitiems 
suinteresuotiems ūkio subjektams. Šiuo metu Lietuvoje yra 
statomi tik didelės galios biometano gamybos įrenginiai. Pagal 
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros programos priemones yra 
statomos pirmosios mažos galios biodujų jėgainės pas 
ūkininkus, tačiau jose biodujos bus naudojamos tik elektros ir 
šilumos gamybai. Vykdant mažo našumo biometano gamybos 
žemės ūkyje rinkodaros veiklą, numatoma apjungti jėgas su 
biometanu varomos žemės ūkio technikos ir transporto 
tiekėjais, turinčiais savo klientų ratą. Kartu su Vytauto Didžiojo 
universitetu ir Aukštaitijos profesinio rengimo centru 
numatoma vykdyti mažo našumo biometano gamybos idėjų 
sklaidą konferencijų, seminarų metu, galimybių studijų, 
publikacijų forma. Vytauto Didžiojo universitetas ir 
Aukštaitijos profesinio rengimo centras numato projekto metu 
sukauptą patirtį panaudoti studijų procesuose. Taip pat bus 
vykdoma tolesnė projekto rezultatų sklaida visuomenėje ir 
valdžios institucijose. 
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5. Klausimai (pildoma atsakymą pažymint ženklu „X“. Atsakydamas pareiškėjas patvirtina, kad pareiškėjas ir 
kiekvienas partneris laikosi įsipareigojimų.) 
Klausimynas dėl tinkamumo sąlygų ir įsipareigojimų laikymosi  Pastabos 
1. Ar viešinate paramą Suteiktos paramos pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programą viešinimo taisyklėse nustatyta 
tvarka? 

 Taip  Ne 
 

Informacija paramos gavėjo 
tinklalapyje; plakatai projekto 
įgyvendinimo vietose; 
dalyvavimas parodose; EIP 
projekto konferencijos; 
pranešimai kitose 
konferencijose ir seminaruose; 
filmuoti reportažai 
nacionalinėse televizijose ir 
socialiniuose tinkluose; mokslo 
populiarinimo straipsniai 
spausdintuose ir internetiniuose 
žurnaluose; informaciniai 
straipsniai spausdintuose 
laikraščiuose ir internetiniuose 
naujienų portaluose; straipsnis 
apie projektą informaciniame 
leidinyje „Europos inovacijų 
partnerysčių (EIP) veiklos 
grupių projektai Lietuvoje 
2023“; informacija Lietuvos 
kaimo tinkle ir EIP-AGRI 
tinklapyje; lauko dienos. Pilnas 
viešinimo priemonių sąrašas 
pateikiamas 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2024.05.31“. 
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2. Ar patvirtinate, kad įgyvendintas projektas 
atitinka Taisyklių III skyriuje nustatytus 
priemonės prioritetus, tikslines sritis ir 
prisideda prie kompleksinių tikslų 
įgyvendinimo? 

 Taip  Ne 
 

Planuoti ir įgyvendinti 
prioritetai:  
P1. Žinių perteikimas ir 
inovacijos žemės ūkyje ir kaimo 
vietovėse;  
P2. Ūkių gyvybingumo ir visų 
tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumo visuose 
regionuose didinimas, 
inovacinių ūkininkavimo 
technologijų ir tvaraus ūkių 
valdymo skatinimas: sukurtos 
inovacinės žemės ūkio 
technologinės grandinės;  
P3. Numatoma skatinti maisto 
tiekimo grandinės 
organizavimą, įskaitant žemės 
ūkio produktų perdirbimą ir 
rinkodarą, gyvūnų gerovę ir 
rizikos valdymą žemės ūkyje; 
P4. Projektas prisidės skatinant 
efektyvų išteklių naudojimą ir 
rems perėjimą prie klimato 
kaitai atsparios mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos žemės ūkio, maisto 
ir miškininkystės sektoriuose. 

Planuotos ir įgyvendintos 
tikslinės sritys: 
1. Skatinti inovacijas, 
bendradarbiavimą ir žinių bazės 
vystymą kaimo vietovėse; 
2. Stiprinti žemės ūkio, maisto 
produktų gamybos ir 
miškininkystės sektorių ryšius 
su mokslinius tyrimus 
atliekančiomis bei inovacijas 
kuriančiomis institucijomis; 
3. Gerinti ūkių ekonominės 
veiklos rezultatus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas ūkiams 
restruktūrizuoti ir modernizuoti. 

Planuoti ir įgyvendinti 
kompleksiniai tikslai: 
8.1. inovacijų kūrimas, 
diegimas ir sklaida; 
8.2. aplinkos išsaugojimas ir 
tvari plėtra; 
8.3. klimato kaitos švelninimas. 

3. Ar patvirtinate, kad projektas buvo 
vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje? 

 Taip  Ne 
 

Kranto g. 36, LT-58157 
Pašiliai, Kėdainių r. 

4. Ar patvirtinate, kad nekeitėte EIP projekto 
galimybių studijoje numatytų projekto 
pobūdžio ir tikslų? 

 Taip  Ne 
 N/A 
 

 

5. Ar įgyvendinote projekto paraiškoje 
numatytas projekto rezultatų sklaidos veiklas? 

 Taip  Ne 
 

 

6. Ar be Žemės ūkio ministerijos sutikimo 
nekeitėte EIP veiklos grupės narių ir 
nepriėmėte naujų EIP veiklos grupės narių? 

 Taip  Ne 
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7. Ar apdraudėte turtą, kuriam įsigyti ar sukurti 
panaudota parama, didžiausiu turto 
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų 
rizikos atvejų projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu? 

 Taip  Ne  
 N/A 
 
 

 

8. Ar užtikrinate, kad projekto rezultatai 
prieinami visuomenei naudoti (viešai 
publikuojama informacija, suteikiama prieiga 
prie projekto metu sukurtų technologijų ar 
sprendimų) ir jiems netaikomi autorių teisių 
apribojimai?  

 Taip  Ne 
 

Informacija apie projektą 
publikuota projekto pareiškėjo 
UAB Addeco ir projekto 
partnerio VDU interneto 
svetainėse. Projekto rezultatai ir 
projekto metu įgyta patirtis bus 
panaudoti VDU ir Aukštaitijos 
profesinio rengimo centro 
studijų procese. 

9. Ar viešinote projekto rezultatus per Lietuvos 
kaimo tinklą, EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje (EIP-AGRI) tinklą ir kitomis 
priemonėmis?   

 Taip  Ne 
 N/A 
 

Informacija apie projektą 
paskelbta Lietuvos kaimo 
tinkle ir EIP-AGRI tinkle. 
Parodyti 4 filmuoti reportažai 
per TV3, Lietuvos ryto ir LRT 
televizijas. 
Parengti ir patalpinti 4 filmuoti 
reportažai socialiniuose 
tinkluose LinkedIn, Facebook 
ir YouTube. 
Projektas ir projekto idėjos 
pristatyti 9 nacionalinėse ir 
tarptautinėse konferencijose ir 
seminaruose. 
Pravestos 8 lauko dienos 
Biržų, Šiaulių, Šilalės, Molėtų, 
Kauno, Kėdainių ir 
Vilkaviškio rajonuose. 
Paskelbta daugiau kaip 10 
informacinų ir mokslo 
populiarinimo straipsnių 
internetiniuose naujienų 
portaluose ir partnerių 
interneto puslapiuose. 
Pilnas sąrašas pateikiamas 10 
priede „Viešinimo 
priemonės_2024.05.31“. 

10. Ar patvirtinate, kad vykdote įsipareigojimą 
sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę 
audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra 
vykdomas projektas ir (arba) kaip vykdoma 
veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo iki 
projekto įgyvendinimo pabaigos? 

 Taip  Ne 
 

 

11. Ar patvirtinate, kad įvykdėte įsipareigojimą, 
jog projekte numatytos išlaidos negali būti 
finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir 
kitų viešųjų lėšų? 

 Taip  Ne 
 

 

12. Ar užtikrinate, kad projekto veiklos nėra 
susijusios su anksčiau vykdytais ar pradėtais 
vykdyti projektais, kurių finansavimui skirta 
parama iš Europos Sąjungos fondų ir kitų 
viešųjų lėšų? 

 Taip  Ne 
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Atrankos kriterijų laikymosi klausimai Pastabos 
13. Ar projekto rezultatų praktinis taikymas 
ūkiuose suteikė arba suteiks ekonominę ir (arba) 
aplinkosaugos naudą? 

 Taip  Ne 
 N/A 
 

Projekto įgyvendinimo metu 
buvo atliktas ekonominės ir 
aplinkosaugos naudos tyrimas, 
kurio metu: 
1. nustatytas partnerių ūkiuose 
susidarančių žaliavų, tinkamų 
biodujų/biometano gamybai, 
kiekis; 
2. įvertintas biodujų ir 
biometano gamybos 
potencialas; 
3. atliktas ūkiuose naudojamo 
dyzelino pakeitimo biometanu 
energetinis, aplinkosauginis ir 
ekonominis vertinimas. 

Išsamesni duomenys ir 
skaičiavimai pateikiami 2 
priede „Ekonominės ir 
aplinkosaugos naudos 
įvertinimas“. 
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14. Ar projektas buvo įgyvendintas naudojant 
EIP veiklos grupės narių išteklius? 

 Taip  Ne  Naudota materialinė bazė: 
UAB „Agaras“ ir Aukštaitijos 
profesinio rengimo centro 
biodujų jėgainių infrastruktūra 
biometano gamybos 
technologijos ir biometano 
panaudojimo galimybių 
demonstravimui bei 
eksperimentams; Aukštaitijos 
profesinio rengimo ir VDU 
patalpos renginių pravedimui. 

Naudota mokslinė 
infrastruktūra: tiriant 
potencialias žemės ūkio 
žaliavas, tinkamas 
anaerobiniam 
biodujų/biometano gamybos 
procesui, buvo naudojama VDU 
Biodujų laboratorijos įranga 
(biodujų reaktoriai, biodujų 
sudėties analizatorius ir kt). 
Atliekant šiuos tyrimus, 
dalyvavo jaunesnysis mokslo 
darbuotojas dr. Mantas 
Rubežius. 

Naudotos žaliavos ir 
energetiniai ištekliai 
demonstracinei biometano 
gamybai ir eksperimentams: 
ŽŪB „Agaro riešutas“, UAB 
„Agaras“, Aukštaitijos 
profesinio rengimo centras. 

Naudoti žmogiškieji resursai 
projekto veiklų vykdymui: UAB 
Addeco, VDU, Aukštaitijos 
profesinio rengimo centras;  
ŽŪB „Agaro riešutas“, UAB 
„Alantos agroservisas“, 
Ūkininko Lino Šateikos ūkis, 
Ūkininko Andriaus Baublio 
ūkis, UAB „Agaras“. 
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15. Ar projektas buvo įgyvendintas panaudojant 
neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius 
ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų 
infrastruktūrą? 

 Taip  Ne 
 N/A 
 

Neatlygintinai panaudota 
materialinė bazė: UAB 
„Agaras“ ir Aukštaitijos 
profesinio rengimo centro 
biodujų jėgainių infrastruktūra 
biometano gamybos 
technologijos ir biometano 
panaudojimo galimybių 
demonstravimui bei 
eksperimentams; Aukštaitijos 
profesinio rengimo ir VDU 
patalpos renginių pravedimui. 

Neatlygintinai panaudota 
mokslinė infrastruktūra: Slėnio 
„Nemunas“ atvirosios prieigos 
infrastruktūra - Biodujų 
laboratorijos įranga (biodujų 
reaktoriai, biodujų sudėties 
analizatorius ir kt). 

Neatlygintinai panaudotos 
žaliavos ir energetiniai ištekliai 
demonstracinei biometano 
gamybai ir eksperimentams: 
ŽŪB „Agaro riešutas“, UAB 
„Agaras“, Aukštaitijos 
profesinio rengimo centras. 

Natlygintinai panaudoti 
žmogiškieji resursai projekto 
veiklų vykdymui: Aukštaitijos 
profesinio rengimo centras;  
ŽŪB „Agaro riešutas“, UAB 
„Alantos agroservisas“, 
Ūkininko Lino Šateikos ūkis, 
Ūkininko Andriaus Baublio 
ūkis, UAB „Agaras“. 

16. Ar projekto rezultatai pademonstruoti 
paraiškoje planuotuose ūkiuose? (nurodykite 
ūkių skaičių) 

 Taip  Ne 
 

Paraiškoje buvo numatyta 
projekto rezultatus pristatyti ne 
mažiau kaip 20 ūkių. Lauko 
dienų metu projekto rezultatai 
pademonstruoti 48 ūkiams. 
Lauko dienose dalyvavusių 
ūkininkų ir žemės ūkio 
bendrovių sąrašas pateikiamas 
3 priede „Ūkių sąrašas“. 
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17. Ar projekto veiklų viešinimui taikote ne 
mažiau kaip 3 skirtingas viešinimo priemones ir 
būdus (spauda, radijas, televizija, internetas ir 
kt.)? 

 Taip  Ne 
 N/A 
 

Informacija paramos gavėjo 
tinklalapyje; plakatai projekto 
įgyvendinimo vietose; 
dalyvavimas parodose; EIP 
projekto konferencijos; 
pranešimai kitose 
konferencijose ir seminaruose; 
filmuoti reportažai 
nacionalinėse televizijose ir 
socialiniuose tinkluose; mokslo 
populiarinimo straipsniai 
spausdintuose ir internetiniuose 
žurnaluose; informaciniai 
straipsniai spausdintuose 
laikraščiuose ir internetiniuose 
naujienų portaluose; straipsnis 
apie projektą informaciniame 
leidinyje „Europos inovacijų 
partnerysčių (EIP) veiklos 
grupių projektai Lietuvoje 
2023“; informacija Lietuvos 
kaimo tinkle ir EIP-AGRI 
tinklapyje; lauko dienos. Pilnas 
viešinimo priemonių sąrašas 
pateikiamas 10 priede 
„Viešinimo 
priemonės_2025.05.31“. 

 
6. Ataskaitos priedai: (nurodomi kartu su galutine ataskaita teikiami dokumentai.) 

Nr.  Priedas  
(pateikiamas originalas ir pareiškėjo patvirtinta kopija arba notaro patvirtintas 
nuorašas, jei nepateikiamas originalas) 

Lapų skaičius 
(nurodomas pateikto 
dokumento lapų skaičius) 
Teikiamas / 
neteikiamas 

1. Finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius 
metus 

47 

2. Kiti dokumentai: 
1 priedas. Biometano gamybos efektyvumo ir savikainos įvertinimas 
2 priedas. Ekonominės ir aplinkosaugos naudos įvertinimas 
3 priedas. Ūkių sąrašas 
4 priedas. Lauko dienų programos 
5 priedas. Lauko dienų dalyvių sąrašai 
6 priedas. Konferencijos programa_2023.06.29 
7 priedas. Konferencijos dalyvių sąrašas_2023.06.29 
8 priedas. Konferencijos programa_2024.03.07 
9 priedas. Konferencijos dalyvių sąrašas_2024.03.07 
10 priedas. Viešinimo priemonės_2024.05.31 

54 

3. Viešinimo ir sklaidos priemonių informacinė medžiaga 48 
 
7. Papildoma informacija: (pateikiama papildoma informacija, kuri gali turėti įtakos administruojant bylą) 
 
 
 

 
Patvirtinu, kad šioje ataskaitoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, 
mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga. 
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Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____________ 

                 Direktorius                            ___________________                      Ralfas Lukoševičius 
(paramos gavėjo vadovo arba jo (parašas)                     (vardas ir pavardė) 
įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 
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